
STATUS PROJEKTA

• Kako se radi o projektu u kojem je uključeno više strana, aktivnosti se vode na SharePoint portalu.
• Statusnuii report se dostavlja jedniom mjesečno



MILESTONE 0,5
14.06.2022

Prezentiranje statusa projekta i 
slijedeći koraci

MILESTONE

01.10.2021
Kick-Off

29.11.2021
Analiza 

globalnog stanja

29. 10. 2022
Analiza 

trenutnog stanja

31.01.2022
Detaljni dizajn 

LLD

25.3.2022
Izrada prototipa 
sustava za UC1

14.06.2022
STEERING

15.06.2022
Nastavak
Projektnih
Aktivnosti

29.12.2021
Osnovni dizajn 

HLD

25.4.2022
Izrada prototipa 
sustava za UC2

23.5.2022
Izrada prototipa 
sustava za UC3

Tijek aktivnosti

18.07.2022
Zatvranje
projekta



Početni ekran sustava  



Ekran sustava za dispečere - Rutiranje



Ekran sustava za dispečere - Rutiranje



Ekran sustava za dispečere - Rutiranje



Ekran mobilna aplikacija za građane



Ekran mobilna aplikacija za vozače



Popunjenost spremnika



Ekran popunjenost spremnika



Video prikaz procesa



Reciklažno dvorište

Otvaranje preko RFIDOtvaranje preko BT


