



**Smart RI d.o.o.**  
Trg Sv. Barbare 2, Rijeka  
www.smart-ri.hr

# PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU ZA DRUŠVO SMART RI d.o.o.

Član Uprave

Mr.sc. Damir Medved, dipl. ing.

Član Uprave

Tina Ragužin, mr.oec.

# SADRŽAJ:

<b>1. OPIS DJELATNOSTI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2018. GODINI.....</b>	<b>5</b>
<b>3. PLAN RADA ZA 2019. GODINU .....</b>	<b>7</b>
<b>4. ČIMBENICI RIZIKA .....</b>	<b>12</b>

## 1. OPIS DJELATNOSTI

Izjavao osnivanju Smart RI, društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje i strateški razvoj, usvojena je dana 16. studenog 2015.godine. Trgovački sud u Rijeci je dana 2. prosinca 2015. Godine u Sudski registar upisao Društvo s temeljnim kapitalom od 30.000 kuna, uplaćenog od strane osnivača Grada Rijeke.

### **Predmet poslovanja Društva:**

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti;

- \* koordiniranje projekata istraživanja i razvoja,
- \* koordiniranje izrade razvojnih strategija i akcijskih planova u području pametnih gradova i praćenje provedbe,
- \* poticanje i priprema razvojnih projekata u području pametnih gradova,
- \* suradnja u izradi razvojnih projekata i strateških projekata,
- \* računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,
- \* informacijske uslužne djelatnosti,
- \* savjetovanje u vezi provedbe programa ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave,
- \* poticanje suradnje gospodarskih subjekata i zajedničkog nastupa na tržištu, osobito projekata koji se zasnivaju na otvaranju novih radnih mjesta, stvaranju novih proizvoda u cilju primjene novih tehnologija za pametne gradove, a koji su pretežno orijentirani na domaće resurse,
- \* predstavljanje i umrežavanje radi zajedničkog nastupa na tržištu (klasteri, konferencije, sajamsko nastupanje i dr.),
- \* izgradnja infrastrukture za pametne gradove,
- \* pomoć i podrška otvaranju i razvoju potpornih institucija (poslovnih centara, razvojnih centara, inkubatora, akceleratora te tehnoloških parkova),
- \* uključivanje u javno-privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja,
- \* istraživanje tržišta i izrada studija izvodivosti, poslovnih planova, prijava i vođenje EU projekata i ostalih izvora financiranja,
- \* promidžba grada i regije (izdavanje informativnih i promotivnih materijala, kontakti s međunarodnim institucijama, europskim regijama, regionalnim razvojnim agencijama i stranim investitorima),
- \* konzalting usluge,
- \* promicanje domaćih i stranih ulaganja,
- \* edukacija prema ciljnim skupinama u području pametnih gradova,
- \* organiziranje konferencija, okruglih stolova i sličnih događanja,
- \* suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama,
- \* kupnja i prodaja robe,
- \* pružanje usluga u trgovini,
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- \* zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki,

\* administrativne djelatnosti.

**Organi Društva su:**

***Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.***

Prema Zakonu o računovodstvu Smart RI d.o.o. spada u male poduzetnike.

## 2. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2018. GODINI

Obzirom da je tvrtka Smart RI d.o.o. osnovana s ciljem osnivanja Centra kompetencija za pametne gradove, aktivnosti tijekom 2018. godine bile su usmjerene na dopune pune prijave projekta Centra kompetencija za pametne gradove na Ograničeni javni poziv KK.01.2.2.03. „Podrška razvoju Centara kompetencija“, obzirom da do kraja 2018. godine Smart RI d.o.o. nije zaprimio Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.

Puna prijava predana je na Ograničeni poziv 24.7.2017. godine, te je Smart RI d.o.o. kao prijavitelj projekta krajem 2017.g. zaprimio zahtjev za pojašnjenjima i dopunama dokumentacije potrebne za evaluaciju projekta, na koje je u danom roku odgovorio. 5. veljače 2018.g. zaprimljena je Obavijest o statusu projektnog prijedloga iz faze zaprimanja i registracije, administrativne provjere te provjere prihvatljivosti prijavitelja i partnera, u kojoj se navodi da je projekt Centar kompetencija uspješno prošao navedenu fazu te se upućuje na daljnju evaluaciju u 2. fazu procjene projekta (provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete).

31.12.2018.g. Smart RI d.o.o. zaprimio je dodatne zahtjeve za pojašnjenja u 2. fazi evaluacije projekta, te je tijekom siječnja i veljače 2019.g. odgovoreno na sve dodatne zahtjeve poslane od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Konzorcij je detaljno definirao 6 istraživačko-razvojnih projekata koja su prijavljena u okviru javnog poziva za sufinanciranje, a završetkom projekta planirana su 36 nova proizvoda spremna za tržište.

Predviđeno je da Smart RI d.o.o. sudjeluje u svakom od 6 predviđenih projekata, no isto je tako zadužen za vođenje projekta i upravljanje klasterom, za što postoje posebno predviđena sredstva i resursi.

Pregled planiranih projekata s uključenim partnerima i ukupnim iznosima projekta, iznosima bespovratnih sredstava i vlastitog sufinanciranja, kao i troškovi tvrtke Smart RI d.o.o. za upravljanje klasterom prikazan je u slijedećoj tablici:

Naziv projekta	Parteri (CEKOM i ostali)	Ukupni iznos (bez PDV-a)	Iznos bespovratnih sredstava (bez PDV-a)	Iznos vlastitih/korisničkih sredstava (bez PDV-a)
Energy&Environment	Smart RI	816.385,46	496.773,38	319.612,08
	EIHP	2.045.945,44	1.246.700,14	799.245,30
	Sense savjetovanje d.o.o.	2.607.051,82	2.004.072,25	602.979,57
	Elektrovovina d.o.o.	5.274.098,13	4.059.475,23	1.214.622,90
	SmartIS d.o.o.	4.284.323,26	3.340.832,64	943.490,63
	Hrvatski Telekom d.d.	14.566.818,11	8.198.765,29	6.368.052,82
	UKUPNO	29.594.622,22	19.346.618,93	10.248.003,30
4DInteligentna infrastruktura	Smart RI	316.385,46	192.606,71	123.778,75
	EIHP	890.683,59	541.832,52	348.851,07
	Ericsson Nikola Tesla d.d.	8.715.301,75	5.268.196,45	3.447.105,30
	Alarm automatika d.o.o.	1.875.143,08	1.336.010,31	539.132,77
	3t.cable d.o.o.	6.242.785,23	4.878.439,99	1.364.347,23
	Sveučilište u Rijeci	3.105.586,21	2.567.782,00	537.804,22
	Energio d.o.o.	1.391.843,23	817.139,01	574.704,22
	KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.	1.350.080,66	791.742,22	558.338,44
UKUPNO	20.782.223,00	16.393.749,21	7.494.062,00	
Connected traffic	Smart RI	316.385,46	192.606,71	123.778,75
	Sense savjetovanje d.o.o.	2.870.039,28	2.216.440,59	653.598,69
	Ericsson Nikola Tesla d.d.	8.706.112,12	5.356.382,67	3.349.729,44
	Alarm automatika d.o.o.	4.013.297,84	2.853.410,97	1.159.886,87
	Pomorski Fakultet	3.027.835,53	2.444.096,08	583.739,45
	Smart Sense d.o.o.	2.093.061,76	1.616.563,61	476.498,15
	Rijeka promet d.d.	1.809.370,38	1.101.663,03	707.707,35
	Combis d.o.o.	4.980.220,00	3.022.631,00	1.957.589,00
UKUPNO	27.816.322,37	18.803.794,66	9.012.527,70	
SURNIMO	Smart RI	316.385,46	192.606,71	123.778,75
	Hrvatski Telekom d.d.	9.426.909,94	6.060.693,02	3.366.216,92
	Smart Sense d.o.o.	3.334.962,29	2.559.458,40	775.503,89
	Rijeka promet d.d.	590.737,30	368.458,20	222.279,10
	Exevio d.o.o.	5.096.864,16	3.922.667,51	1.174.196,65
	UKUPNO	18.765.859,15	13.103.883,84	5.661.975,31
LIVING	Smart RI	316.385,46	192.606,71	123.778,75
	Hrvatski Telekom d.d.	4.002.093,00	2.566.569,65	1.435.523,35
	Alarm automatika d.o.o.	618.701,80	437.548,18	181.153,63
	Combis d.o.o.	3.843.504,78	2.334.742,54	1.508.762,24
	Kreativni odjel d.o.o.	4.196.796,80	3.270.326,32	926.470,48
	iOLAP Inc.	9.848.187,96	6.975.805,97	2.872.381,99
	FMTU	2.620.449,78	2.228.493,66	391.956,12
	UKUPNO	25.446.119,58	18.006.093,03	7.440.026,56
MODESTY	Smart Ri	316.385,46	192.606,71	123.778,75
	Hrvatski Telekom d.d.	10.721.694,19	6.622.986,91	4.098.707,28
	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.183.925,00	724.403,69	459.521,31
	Exevio d.o.o.	3.749.244,86	2.872.715,09	876.529,76
	Combis d.o.o.	6.898.470,00	4.257.759,25	2.640.710,75
	iOLAP Inc.	4.264.409,68	2.991.893,06	1.272.516,62
UKUPNO	27.134.129,19	17.662.364,71	9.471.764,47	
Upravljenje klasterom Smart RI d.o.o.		1.976.645,50	988.322,75	988.322,75
UKUPNO		151.515.921,01	104.304.827,13	50.316.682,09

### 3. PLAN RADA ZA 2019. GODINU

U veljači 2018. godine zaprimljena je odluka o udovoljavanju provjere 1. administrativne faze za Centar kompetencija za pametne gradove, te se tijekom drugog kvartala 2019. godine očekuje odluka o udovoljavanju kriterija 2., 3. i 4. faze provjere. Početak rada na projektnim aktivnostima planira se u rujnu 2018. godine.

Obzirom na navedeno, aktivnosti na upravljanju projektom i koordinaciji CEKOMA za pametne gradove, kao i provedba razvojno-istraživačkih aktivnosti ovise o potpisivanju Ugovora o financiranju CEKOMA s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta. Obzirom da u trenutku pisanju plana rada nisu poznati datumi početka provedbe projekta, planirano je da se sa implementacijom projekata započne u trećem kvartalu 2019. godine, te je na temelju te procjene sačinjen Plan aktivnosti Smart RI za 2019. godinu.

Osim navedenog, uprava društva Smart RI sudjelovala je u pripremi projektnih prijedloga Grada Rijeke, te će, ukoliko navedene prijave budu odobrene za sufinanciranje sudjelovati prijavom na raspisani javni natječaj za vođenje projekata u sklopu projekata sufinanciranih iz EU fondova.

Isto tako, obzirom na iskustvo u pripremi projekta Centar kompetencija za pametne gradove, članovi uprave Smart RI pozvani su na suradnju i pomoć u uspostavi novih centara kompetencija i sličnih projekata suradnje, te će se sukladno eventualnom dogovoru, potpisati i ugovori o pružanju konzultantskih usluga.

#### **3.1. Upravljanje projektom i koordinacija CEKOMA za pametne gradove**

Nakon potpisivanja sporazuma o financiranju Smart RI preuzima aktivnosti na upravljanju projektom CEKOMA za pametne gradove, koordinira partnere, vodi računa o pravilnom i pravovremenom izvješćivanju i o pravovremenom prijenosu odobrenih i isplaćenih financijskih sredstava.

Sukladno potpisanom ugovoru o partnerstvu, a i uvjetima natječaja „Podrška razvoju centara kompetencija“, Smart RI će u razdoblju nakon potpisivanja sporazuma odrediti procedure komunikacije s partnerima, odabrati tehnološku platformu za project management te propisati procedure za izvještavanje, kako bi se osiguralo pravovremeno izvještavanje prema provedbenom tijelu, kao i neometanu implementaciju projektnih prijedloga.

Kako bi se izvršile sve navedene aktivnosti, potrebno je zaposliti osoblje predviđeno za administrativne poslove, koji će komunicirati sa partnerima na svakodnevnoj razini, detektirati eventualne probleme u implementaciji, prikupljati svu potrebnu dokumentaciju od strane partnera, davati upute vezane za obvezu izvješćivanja te izrađivati skupna izvješća prema provedbenom tijelu.

Smart RI je kao nositelj CEKOMA za pametne gradove zadužen za izradu zajedničke komunikacijske strategije partnera, te će se pokrenuti aktivnosti za njegovu izradu. Nakon izrađene strategije i akcijskog plana, Smart RI pokrenut će aktivnosti na

promociji CEKOMa i njegovih članica, kao i projekata te budućih proizvoda koji će proizaći iz razvojno-istraživačkih projekata.

Izvor sredstava za provedbu aktivnosti	Iznos
- Bespovratna sredstva odobrena putem programa Podrška razvoju Centara kompetencija (avans)*	40.000,00 kn
- Ostali poslovni prihodi – članarina partnera u konzorciju*	40.000,00 kn

\*Obzirom da potpisivanje ugovora u potpunosti ovisi o Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta

### 3.1.3. Provedba razvojno-istraživačkih projekata u suradnji s partnerima u CEKOMu za pametne gradove

Smart RI je partner na svih 6 razvojno-istraživačkih projekata prijavljenih u sklopu Centra kompetencija za pametne gradove. Stoga će tehnički direktor započeti pripreme za sudjelovanje u projektima, deogovoriti početne aktivnosti s partnerima, kao i definirati potrebne kadrove koji će sudjelovati u projektima, a koje je potrebno zaposliti u Smart RI.

Smart RI ima slijedeću ulogu u projektima:

#### **Projekt 1: SmartCity.Energy&Environment**

Smart RI: Inovacijski klaster sudjeluje u projektu u dijelu razvoja, usklađivanjem proračunsko-analitičkih podloga za dinamičku potporu odlučivanju i određivanju ekonomskih i tehničkih pokazatelja energetske učinkovitosti, gospodarenja otpadom, KPI-jeva, i sustava za upravljanje javnom rasvjetom s potrebama gradskih uprava i komunalnih društava, te sudjeluje u implementaciji i testiranju novih rješenja. Provodi aktivnosti koordinacije i administracije projekta, izrade izvješća te komunikacije s nacionalnim kontrolnim tijelom i upravljačkim tijelom. Zadužen je za komunikacijske i promocijske aktivnosti projekta, koordinira komunikacijske aktivnosti ostalih partnera.

#### **Projekt 2: SmartCity.4D Inteligentna Infrastruktura**

Smart RI sudjeluje u prikupljanju podataka, evidentiranju i testiranju upravljanja komunalnom infrastrukturom, omogućava komunikaciju vezanu uz odobrenje i korištenje pilot mjesta te koordinira testna snimanja, istraživanja i kreiranja 4D platforme. Osigurava sagledavanje formalno-pravnih i tehničkih uvjeta od strane gradske uprave te njihovu implementaciju u konačno rješenje. Provodi aktivnosti koordinacije i administracije projekta, izrade izvješća te komunikacije s nacionalnim kontrolnim tijelom i upravljačkim tijelom. Zadužen je za komunikacijske i promocijske aktivnosti projekta, koordinira komunikacijske aktivnosti ostalih partnera.



### **Projekt 3: SmartCity.Trans**

Smart RI: sudjeluje u razvoju mreže senzora na pilot području, koordinira razvoj platforme i implementaciju među projektnim partnerima i ovlaštenim institucijama na pilot području te osigurava sagledavanje formalno-pravnih i tehničkih uvjeta od strane gradske uprave te njihovu implementaciju u konačno rješenje. Provodi aktivnosti koordinacije i administracije projekta, izrade izvješća te komunikacije s nacionalnim kontrolnim tijelom i upravljačkim tijelom. Zadužen je za komunikacijske i promocijske aktivnosti projekta, koordinira komunikacijske aktivnosti ostalih partnera.

### **Projekt 4: SmartCity.Surnimo**

Smart RI sudjeluje u analizi i razvoju plana primjene rješenja e-Znakova i e-Raskrižja na pilot području, koordinira usklađivanje s institucijama na pilot području te osigurava sagledavanje formalno-pravnih i tehničkih uvjeta od strane gradske uprave te njihovu implementaciju u konačno rješenje. Sudjeluje u povezivanju navedenih sustava te pripremi za testiranje. Provodi aktivnosti koordinacije i administracije projekta, izrade izvješća te komunikacije s nacionalnim kontrolnim tijelom i upravljačkim tijelom. Zadužen je za komunikacijske i promocijske aktivnosti projekta, koordinira komunikacijske aktivnosti ostalih partnera.

### **Projekt 5: SmartCity.Living**

Smart RI sudjeluje u analizi i razvoju plana primjene rješenja e-DMS na pilot području, koordinira usklađivanje s institucijama na pilot području te osigurava sagledavanje formalno-pravnih i tehničkih uvjeta od strane gradske uprave te njihovu implementaciju u konačno rješenje. Sudjeluje u povezivanju navedenih sustava te pripremi za testiranje. Provodi aktivnosti koordinacije i administracije projekta, izrade izvješća te komunikacije s nacionalnim kontrolnim tijelom i upravljačkim tijelom. Zadužen je za komunikacijske i promocijske aktivnosti projekta, koordinira komunikacijske aktivnosti ostalih partnera.

### **Projekt 6: SmartCity.Modesty**

Smart RI sudjeluje u razvoju plana za mjerenje onečišćenja okoliša i implementaciji senzora na području grada Rijeke, osigurava inpute gradskih uprava za potrebe analize stanja okoliša u odnosu na promet, gospodarske i socijalne aktivnosti. Koordinirat će usklađivanje s institucijama na pilot području, osigurati sagledavanje formalno-pravnih i tehničkih uvjeta od strane gradske uprave te testiranje krajnjeg rješenja. Provodi aktivnosti koordinacije i administracije projekta, izrade izvješća te komunikacije s nacionalnim kontrolnim tijelom i upravljačkim tijelom. Zadužen je za komunikacijske i promocijske aktivnosti projekta, koordinira komunikacijske aktivnosti ostalih partnera.

Izvor sredstava za provedbu aktivnosti	Iznos
- Bespovratna sredstva odobrena putem programa Podrška razvoju Centara kompetencija (avans)	80.000,00 kn
- Ostali poslovni prihodi – članarina partnera u konzorciju	80.000,00 kn

\*Obzirom da potpisivanje ugovora u potpunosti ovisi o Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta

### **3.2. Plan upravljanja kadrovima**

Obzirom da je Smart RI osnovan s ciljem provedbe aktivnosti Centra kompetencija za pametne gradove, nakon potpisanog ugovora o financiranju izradit će se sistemacija radnih mjesta te pokrenuti postupak zapošljavanja kadrova potrebnih za provedbu planiranih aktivnosti.

Planirano je popunjavanje slijedećih radnih mjesta:

- Administrator – 1 izvršitelj (najmanje 1 godina iskustva, prednost osobama s iskustvom na projektima financiranim iz EU)
- Marketing manager - 1 izvršitelj (najmanje 5 godina iskustva, prednost osobama s iskustvom na projektima financiranim iz EU)

Isto tako, planirano je reguliranje ugovornog odnosa sa članovima uprave, kao i reguliranje odnosa sa savjetnikom za pravne poslove na nepuno radno vrijeme.

### **3.3. Financijski plan rada**

Za treći kvartal 2019. godine planirano je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Smart RI d.o.o. kao nositelja projekta Centar kompetencija za pametne gradove. Stoga su za 2019. godinu planirana sredstva za početak provedbe projekta, prvenstveno za plaće zaposlenika i uredske opreme, kao i vanjski troškovi za potrebe brandinga Centra kompetencija za pametne gradove.

U 2019. godini predviđena su sredstva za rad članova uprave, kao i za troškove zaposlenih: jedne osobe za potrebe administrativnog praćenja i izvještavanja, te jedne osobe zadužene za promotivne aktivnosti, kao i poslove upravljanja projektom.

Financijski plan isto tako predviđa nabavu uredske opreme za rad zaposlenika kao stolna računala, printer, telefon, te režijske troškove.

Detaljni prikaz troškova prikazan je u slijedećoj tablici:

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (AOP 126 do 130)	0	120.000
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0	120.000
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	4.061	115.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	3.360	37.000
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	0	70.000
4. Amortizacija		
5. Ostali troškovi	701	2.000
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0
8. Ostali poslovni rashodi		6.000
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (AOP 155 do 164)	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (AOP 166 do 172)	0	5.000
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>		
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>		
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>		
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>		
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (AOP 125+154+173 + 174)	0	120.000
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (AOP 131+165+175 + 176)	4.061	120.000
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (AOP 177-178)	-4.061	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	4.061	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (AOP 179-182)	-4.061	0
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	4.061	0

#### 4. ČIMBENICI RIZIKA

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, slijedno se daju predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

Obzirom da su sve planirane aktivnosti unutar društva Smart RI d.o.o. povezane uz aktivnosti Centra kompetencija za pametne gradove koji ima predviđene financijske izvore iz sredstava EU fondova, Javnog poziva KK.01.2.2.03. Podrška razvoju Centara kompetencija, početak aktivnosti je ovisan potpisivanju Ugovora o financiranju sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva. Stoga su prepoznata dva osnovna rizika koja će imati posljedice na rad društva

1. Odbijanje projektne prijave, čime se sve aktivnosti na radu Centra kompetencija prekidaju zbog nedostatka financiranja
2. Odgoda početka izvršenja aktivnosti na radu Centra kompetencija za pametne gradove, zbog postupka ugovaranja i predaje eventualne dopunske dokumentacije, i/ili zbog nemogućnosti osiguranja prihvatljivog financijskog osiguranja od strane partnera ili prijavitelja

Kako bi se otklonili navedeni rizici, Uprava društva Smart RI u suradnji s partnerima i uz pomoć Grada Rijeke vodi računa o ispunjavanju svih zadanih kriterija u prijavi na javni poziv Podrška razvoja Centara kompetencija.